

世田谷支部 開業部会
2022 年度

世田谷支部 世田谷区労働条件調査事業

チームスケジュール一覧

最終記入日
2022年9月17日

	チーム名	チームリーダー (敬称略)	調査先事業	所在地	配信日	調査方法	事前協議	訪問調査日	訪問場所	事後協議1	事後協議2	ドラフト提出日 (予定日)	最終納品日
1	Aチーム	伊藤 直也	土木工事業		8月4日	①		9/12(月) 13:00～17:00	事業所会議室(横浜市)	9/21(水)13:00～		10月3日	
2	Bチーム	深井 裕子	建設工事業		8月4日	①		8/31(水) 13:00～17:00	事業所会議室(区内)	9/6(火)9:00～12:00 (予備)9/7(水)9:00～12:00		9月21日	
3	Cチーム	中山 貴子	土木工事業		8月4日	①		9/13(火) 13:00～17:00	区役所内会議室	9/21(水) 10:00～12:00		10月4日	
4	Dチーム	得能 一恵	(設備工事業)		8月4日		日程調整後に、区と事業所の協議により調査中止。(説明不足の為)						
	Dチーム	得能 一恵	清掃作業委託事業		9月12日	①		10/27(木) 13:00～17:00	区役所内会議室	11/7(月)17:00～ ZOOM		11月17日	
5	Eチーム	齋藤 信之	建設工事業		8月4日	①	9/9(金) 18:30～	9/16(金) 13:00～17:00 人事労務担当者コロナ 罹患により延期	事業所会議室(区内)	未定		未定	
6	Fチーム	伊東 美香子	設備工事業		9月12日	①		10/13or18、調整中 返信待ち	事業所使用の外部会議室	未定		未定	
7	Gチーム	阿部 静夫	地域障がい者相談支 援センター事業委託		9月13日	②a			事業所内会議室	未定		未定	
8	Hチーム	伊藤 直也											
9	Iチーム	中山 貴子											
10	Jチーム	濱本 志帆											
11	Kチーム	得能 一恵											
12	Lチーム	高野 裕之	清掃作業委託事業		9月13日	②c	事前協議予定	11/7(月) 13:00～17:00	区役所内会議室	11/21(月)10:00～13:00 ZOOM		11月28日	

※世田谷区へのドラフト提出日は、訪問調査後3週間後とします。